



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO**

Gradonačelnik

KLASA : 406-09/16-03/14

URBROJ: 2167/01-02/10-17-10

Poreč - Parenzo, 24. srpnja 2017.

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 2/13), na prijedlog Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom KLASA: 406-09/17-03/13, URBROJ: 2167/01-02/10-17-64 od 19. srpnja 2017. godine, Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se zahtjev Radnik d.d. Križevci za produljenje roka izgradnje osnovne škole u Žbandaju prema tekstu Dodatka ugovoru u prilogu.

Prilog:

- Prijedlog Dodatka ugovoru

GRADONAČELNIK
Loris Peršurić

DOSTAVITI:

1. Upravnom odjelu za upravljanje gradskom imovinom – ovdje
2. Arhiva - ovdje

Temeljem članka 14., stavak 1. Ugovora o javnim radovima (građenju) rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole u Žbandaju (KLASA: 406-09/16-03/13, URBROJ: 2167/01-09/01-17-50 i broj 2286/17 od 22. veljače 2017. godine) i Zahtjeva izvoditelja Radnik d.d. Križevci zaprimljenog 17.07.2017.godine za produženje roka završetka gradnje iz članka 12., stavak 1. Ugovora, članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo (službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 02/13),

Naručitelj **GRAD POREČ-PARENZO**, 52440 Poreč, Obala maršala Tita 5, OIB 41303906494, kojega zastupa gradonačelnik Loris Peršurić

i

Izvoditelj **RADNIK građevinarstvo i građevinska industrija d.d.**, 48260 Križevci, Kralja Tomislava 45, OIB 2184672292, kojeg zastupa predsjednik uprave Mirko Habijanec

sklopili su dana 20. srpnja 2017.godine

DODATAK UGOVORU ZA PRODUŽENJE ROKA ZAVRŠETKA GRADNJE

Članak 1.

Mijenja se članak 12., stavak 1. Ugovora koji sada glasi:

Izvođač je obvezan započeti s radovima na izgradnji Građevine odmah po potpisu Zapisnika o uvođenju u posao i faktički radove, sukladno članku 31. Ugovora, završiti u roku od **161 dan**.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene i važeće.

Članak 3.

Ovaj dodatak ugovoru sastavljen je u sedam (7) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručitelj zadržava četiri (4) i Izvoditelj tri (3) potpisana i ovjerena primjerka.

Članak 4.

Dodatak osnovnom ugovoru stupa na snagu danom obostranog potpisa.

Klasa: **406-09/16-03/13**

Urbroj: **2167/01-09/01-17-**

Poreč-Parenzo, _____ **2017.godine**

NARUČITELJ

Grad Poreč-Parenzo

**GRADONAČELNIK
Loris Peršurić**

IZVODITELJ

Radnik d.d. Križevci

**Predsjednik uprave
Mirko Habijanec**

Privici:

-Zahtjev za produljenje roka završetka izgradnje-Radnik d.d. Križevci

Dostaviti:

1. Radnik d.d. Križevci, Ulica kralja Tomislava 45, 3x
2. Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom, ovdje 3x
3. Arhiva, ovdje, 4x