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	REPUBLIKA HRVATSKA

	ISTARSKA ŽUPANIJA

	GRAD POREČ - PORENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO

	Gradonačelnik

	KLASA: 024-01/25-01/265
	

	URBROJ: 2163-6-09/01-25-2
	

	Poreč - Parenzo, 9. srpnja 2025.
	



Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča - Parenzo (,,Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 02/13, 10/18, 02/21 i 12/24), na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav KLASA: 363-01/23-02/498, URBROJ: 2163-6-05/03-25-10 od 16.06.2025. godine, Gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo je donio sljedeći


Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu te se dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča – Parenzo na razmatranje i donošenje u predloženom tekstu.

2. Na sjednici Gradskog vijeća, sva potrebna tumačenja uz prijedlog Odluke dat će Marino Poropat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav.

                        GRADONAČELNIK
									           Loris Peršurić	




Privitak: 
	· Prijedlog Odluke












DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće, ovdje,
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav, ovdje, (KLASA: 363-01/23-02/498)
3. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA

	ISTARSKA ŽUPANIJA

	GRAD POREČ – PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO

	Gradsko vijeće


	KLASA:    
	

	URBROJ: 
	

	Poreč - Parenzo,
	



Temeljem odredbi članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (,,Narodne Novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 41. Statuta Grada Poreča (,,Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“ br. 02/13, 10/18, 02/21 i 12/24), Gradsko vijeće Grada Poreča – Parenzo je, na sjednici održanoj ................, donijelo sljedeću

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Članak 1.
Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo" broj 19/23, 11/24 i 22/24) u daljnjem tekstu: Program, utvrđuje se izvršenje poslova građenja komunalne infrastrukture na području Grada Poreča – Parenzo u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine kako slijedi:

U 2024. godini radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, u uređenim dijelovima građevinskog područja odnosno izvan građevinskog područja, izvršeno je građenje i/ili rekonstrukcija slijedećih građevina komunalne infrastrukture:
	1. NERAZVRSTANE CESTE

	Br.
	Naziv/Korisnik/Izvor financiranja
	Planirano
	Izvršeno
	Indeks

	1
	Kapitalni projekt
	K101001
	Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva
	1.360.000,00
	1.031.714,05
	75,86

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	630.000,00
	396.063,16
	62,87

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	630.000,00
	396.063,16
	62,87

	
	Odjel 
	1701
	MJESNI ODBOR BADERNA
	145.000,00
	141.755,15
	97,76

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	145.000,00
	141.755,15
	97,76

	
	Odjel 
	1801
	MJESNI ODBOR ŽBANDAJ
	100.000,00
	66.059,52
	66,06

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	100.000,00
	66.059,52
	66,06

	
	Odjel 
	1901
	MJESNI ODBOR FUŠKULIN
	135.000,00
	134.584,11
	99,69

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	135.000,00
	134.584,11
	99,69

	
	Odjel 
	2001
	MJESNI ODBOR NOVA VAS
	200.000,00
	163.622,71
	81,81

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	200.000,00
	163.622,71
	81,81

	
	Odjel 
	2101
	MJESNI ODBOR VRVARI
	150.000,00
	129.629,40
	86,42

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	150.000,00
	129.629,40
	86,42

	2
	Kapitalni projekt
	K101002
	Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina
	330.000,00
	291.059,97
	88,20

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	330.000,00
	291.059,97
	88,20

	
	Izvor 
	7.1.
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
	330.000,00
	291.059,97
	88,20

	3
	Kapitalni projekt
	K101003
	Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever
	75.000,00
	20.251,13
	27,00

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	75.000,00
	20.251,13
	27,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	75.000,00
	20.251,13
	27,00

	4
	Kapitalni projekt
	K101004
	Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići
	10.000,00
	8.947,09
	89,47

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	10.000,00
	8.947,09
	89,47

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	10.000,00
	8.947,09
	89,47

	5
	Kapitalni projekt
	K101006
	Infrastruktura Servisne zone III
	20.000,00
	1.750,00
	8,75

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	20.000,00
	1.750,00
	8,75

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	20.000,00
	1.750,00
	8,75

	6
	Kapitalni projekt
	K101007
	Raskrižje Vlašića - Vrsarska
	510.000,00
	124.128,63
	24,34

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	510.000,00
	124.128,63
	24,34

	
	Izvor 
	4.6.7
	Prihodi od zakupa turističkog zemljišta
	510.000,00
	124.128,63
	24,34

	7
	Kapitalni projekt
	K101008
	Infrastruktura zone Saladinka
	10.000,00
	0,00
	0,00

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	10.000,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	10.000,00
	0,00
	0,00

	8
	Kapitalni projekt
	K101009
	Prometnica Gornji Špadići - škola Finida
	52.000,00
	25.715,05
	49,45

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	52.000,00
	25.715,05
	49,45

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	52.000,00
	25.715,05
	49,45

	9
	Kapitalni projekt
	K101011
	Infrastruktura zone UPU Špadići
	10.000,00
	2.271,87
	22,72

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	10.000,00
	2.271,87
	22,72

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	10.000,00
	2.271,87
	22,72

	10
	Kapitalni projekt
	K101012
	Infrastruktura zone Buići Žbandaj
	780.000,00
	768.910,53
	98,58

	
	Odjel 
	1801
	MJESNI ODBOR ŽBANDAJ
	780.000,00
	768.910,53
	98,58

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	780.000,00
	768.910,53
	98,58

	11
	Kapitalni projekt
	K101014
	Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy
	27.000,00
	3.000,00
	11,11

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	27.000,00
	3.000,00
	11,11

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	27.000,00
	3.000,00
	11,11

	12
	Kapitalni projekt
	K101016
	Prometnica Bašarinka - Kukci
	5.000,00
	0,00
	0,00

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	5.000,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	5.000,00
	0,00
	0,00

	13
	Kapitalni projekt
	K101019
	Izgradnja prometnice UPU Vergotini
	70.000,00
	0,00
	0,00

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	70.000,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	70.000,00
	0,00
	0,00

	14
	Kapitalni projekt
	K101020
	Oborinska odvodnja naselja Špadići
	1.000,00
	0,00
	0,00

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	1.000,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	7.1.
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
	1.000,00
	0,00
	0,00

	15
	Kapitalni projekt
	K101021
	Oborinska kanalizacija na više lokacija
	66.500,00
	40.419,08
	60,78

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	66.500,00
	40.419,08
	60,78

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	66.500,00
	40.419,08
	60,78

	16
	Kapitalni projekt
	K101022
	Oborinska odvodnja Mate Vlašića
	1.000,00
	0,00
	0,00

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	1.000,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	7.1.
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
	1.000,00
	0,00
	0,00

	17
	Kapitalni projekt
	K101024
	Oborinska odvodnja naselja Dračevac
	90.000,00
	0,00
	0,00

	
	Odjel 
	1901
	MJESNI ODBOR FUŠKULIN
	90.000,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	90.000,00
	0,00
	0,00

	18
	Kapitalni projekt
	K101025
	Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu
	85.000,00
	57.356,76
	67,48

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	85.000,00
	57.356,76
	67,48

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	85.000,00
	57.356,76
	67,48

	19
	Kapitalni projekt
	K101026
	Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu
	33.500,00
	32.200,00
	96,12

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	33.500,00
	32.200,00
	96,12

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	33.500,00
	32.200,00
	96,12

	20
	Kapitalni projekt
	K101027
	Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa
	12.000,00
	0,00
	0,00

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	12.000,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	5.700,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	5.3.0
	Pomoći iz državnog proračuna gradu
	3.600,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	5.5.0
	Pomoći iz općinskog proračuna gradu
	2.700,00
	0,00
	0,00

	21
	Kapitalni projekt
	K101028
	Evidentiranje nerazvrstanih cesta
	26.600,00
	20.979,41
	78,87

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	26.600,00
	20.979,41
	78,87

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	26.600,00
	20.979,41
	78,87

	22
	Kapitalni projekt
	K101029
	Izrada evidencija komunalne infrastrukture
	16.600,00
	0,00
	0,00

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	16.600,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	16.600,00
	0,00
	0,00

	23
	Kapitalni projekt
	K101031
	Rekonstrukcija D302 - ulaz Varvari
	61.000,00
	38.815,64
	63,63

	
	Odjel 
	2101
	MJESNI ODBOR VRVARI
	61.000,00
	38.815,64
	63,63

	
	Izvor 
	7.1.
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
	61.000,00
	38.815,64
	63,63

	24
	Kapitalni projekt
	K101033
	Kružno raskrižje Mauro Gioseffi
	247.000,00
	223.834,36
	90,62

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	247.000,00
	223.834,36
	90,62

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	247.000,00
	223.834,36
	90,62

	25
	Kapitalni projekt
	K101034
	Rasktižje Centar V
	80.000,00
	76.750,00
	95,94

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	80.000,00
	76.750,00
	95,94

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	80.000,00
	76.750,00
	95,94

	26
	Kapitalni projekt
	K101035
	Rekonstrukcija ceste Bašarinka - Červar
	20.000,00
	20.000,00
	100,00

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	20.000,00
	20.000,00
	100,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	20.000,00
	20.000,00
	100,00

	27
	Kapitalni projekt
	K101036
	Izgradnja prometnica UPU Kukci
	15.380,00
	7.625,00
	49,58

	
	Odjel 
	2001
	MJESNI ODBOR NOVA VAS
	15.380,00
	7.625,00
	49,58

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	15.380,00
	7.625,00
	49,58

	28
	Kapitalni projekt
	K101037
	Dogradnja prometnice Kate Pejnović
	26.000,00
	0,00
	0,00

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	26.000,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	26.000,00
	0,00
	0,00

	29
	Kapitalni projekt
	K101039
	Izgradnja dijela Medulinske ulice
	12.500,00
	0,00
	0,00

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	12.500,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	12.500,00
	0,00
	0,00

	30
	Kapitalni projekt
	K105006
	Modernizacija semafora kod INE
	78.000,00
	56.531,98
	72,48

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	78.000,00
	56.531,98
	72,48

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	78.000,00
	56.531,98
	72,48

	 
	 
	 
	Ukupno:
	4.131.080,00
	2.852.260,55
	69,04

	2. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

	Br.
	Naziv/Korisnik/Izvor financiranja
	Planirano
	Izvršeno
	Indeks

	1
	Kapitalni projekt
	K102002
	Rekonstrukcija Trga Marafor
	133.000,00
	21.899,28
	16,47

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	133.000,00
	21.899,28
	16,47

	
	Izvor 
	7.1.
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
	133.000,00
	21.899,28
	16,47

	2
	Kapitalni projekt
	K102003
	Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu
	400.000,00
	138.186,69
	34,55

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	400.000,00
	138.186,69
	34,55

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	400.000,00
	138.186,69
	34,55

	3
	Kapitalni projekt
	K102005
	Pješačko biciklistička staza Nova Vas - Kukci
	70.000,00
	1.333,47
	1,90

	
	Odjel 
	2001
	MJESNI ODBOR NOVA VAS
	70.000,00
	1.333,47
	1,90

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	70.000,00
	1.333,47
	1,90

	4
	Kapitalni projekt
	K102006
	Uređenje Trga Mate Balota
	13.000,00
	0,00
	0,00

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	13.000,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	13.000,00
	0,00
	0,00

	5
	Kapitalni projekt
	K102007
	Pješačko biciklistička staza Bašarinka - Veli Maj
	20.000,00
	8.000,00
	40,00

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	20.000,00
	8.000,00
	40,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	20.000,00
	8.000,00
	40,00

	6
	Kapitalni projekt
	K102008
	Pješačko biciklistička staza Žbandaj - Radmani
	10.000,00
	6.904,03
	69,04

	
	Odjel 
	1801
	MJESNI ODBOR ŽBANDAJ
	10.000,00
	6.904,03
	69,04

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	10.000,00
	6.904,03
	69,04

	7
	Kapitalni projekt
	K102009
	Pješačko biciklistička staza Mornarica
	13.500,00
	0,00
	0,00

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	13.500,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	7.1.
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
	13.500,00
	0,00
	0,00

	8
	Kapitalni projekt
	K102101
	Uređenje gradskih plaža
	70.000,00
	66.664,11
	95,23

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	70.000,00
	66.664,11
	95,23

	
	Izvor 
	4.6.4
	Prihodi od koncesija i dozvola na pomorskom dobru
	70.000,00
	66.664,11
	95,23

	 
	 
	 
	Ukupno:
	729.500,00
	242.987,58
	33,31

	3. JAVNA PARKIRALIŠTA

	Br.
	Naziv/Korisnik/Izvor financiranja
	Planirano
	Izvršeno
	Indeks

	1
	Kapitalni projekt
	K103002
	Parkiralište u ulici Bruno Valenti
	244.000,00
	243.494,57
	99,79

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	244.000,00
	243.494,57
	99,79

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	244.000,00
	243.494,57
	99,79

	2
	Kapitalni projekt
	K103003
	Parkiralište Gulići - Žminjska ulica
	10.000,00
	0,00
	0,00

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	10.000,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	10.000,00
	0,00
	0,00

	3
	Kapitalni projekt
	K103004
	Parkiralište Vranići - Tinjanska ulica
	10.000,00
	1.993,34
	19,93

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	10.000,00
	1.993,34
	19,93

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	10.000,00
	1.993,34
	19,93

	 
	 
	 
	Ukupno:
	264.000,00
	245.487,91
	92,99

	4. JAVNE ZELENE POVRŠINE

	Br.
	Naziv/Korisnik/Izvor financiranja
	Planirano
	Izvršeno
	Indeks

	1
	Kapitalni projekt
	K104001
	Nabava igrala za dječja igrališta
	33.000,00
	0,00
	0,00

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	33.000,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	33.000,00
	0,00
	0,00

	2
	Kapitalni projekt
	K104002
	Uređenja po naselju - komunalne akcije
	100.000,00
	78.141,25
	78,14

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	50.000,00
	60.415,00
	120,83

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	50.000,00
	60.415,00
	120,83

	
	Odjel 
	1701
	MJESNI ODBOR BADERNA
	10.000,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	10.000,00
	0,00
	0,00

	
	Odjel 
	1801
	MJESNI ODBOR ŽBANDAJ
	10.000,00
	13.078,75
	130,79

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	10.000,00
	13.078,75
	130,79

	
	Odjel 
	1901
	MJESNI ODBOR FUŠKULIN
	10.000,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	10.000,00
	0,00
	0,00

	
	Odjel 
	2001
	MJESNI ODBOR NOVA VAS
	10.000,00
	4.647,50
	46,48

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	10.000,00
	4.647,50
	46,48

	
	Odjel 
	2101
	MJESNI ODBOR VRVARI
	10.000,00
	0,00
	0,00

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	10.000,00
	0,00
	0,00

	3
	Kapitalni projekt
	K104004
	Teretane na otvorenom
	20.000,00
	19.445,00
	97,23

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	20.000,00
	19.445,00
	97,23

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	20.000,00
	19.445,00
	97,23

	4
	Kapitalni projekt
	K104005
	Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini
	10.000,00
	4.787,50
	47,88

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	10.000,00
	4.787,50
	47,88

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	10.000,00
	4.787,50
	47,88

	 
	 
	 
	Ukupno:
	163.000,00
	102.373,75
	62,81

	5. JAVNA RASVJETA    

	Br.
	Naziv/Korisnik/Izvor financiranja
	Planirano
	Izvršeno
	Indeks

	1
	Kapitalni projekt
	K105001
	Izgradnja javne rasvjete
	350.000,00
	331.418,18
	94,69

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	200.000,00
	190.479,53
	95,24

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	200.000,00
	190.479,53
	95,24

	
	Odjel 
	1701
	MJESNI ODBOR BADERNA
	30.000,00
	26.490,62
	88,30

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	30.000,00
	26.490,62
	88,30

	
	Odjel 
	1801
	MJESNI ODBOR ŽBANDAJ
	30.000,00
	29.010,22
	96,70

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	30.000,00
	29.010,22
	96,70

	
	Odjel 
	1901
	MJESNI ODBOR FUŠKULIN
	30.000,00
	28.796,81
	95,99

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	30.000,00
	28.796,81
	95,99

	
	Odjel 
	2001
	MJESNI ODBOR NOVA VAS
	30.000,00
	27.852,00
	92,84

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	30.000,00
	27.852,00
	92,84

	
	Odjel 
	2101
	MJESNI ODBOR VRVARI
	30.000,00
	28.789,00
	95,96

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	30.000,00
	28.789,00
	95,96

	2
	Kapitalni projekt
	K105002
	Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat
	66.000,00
	61.125,00
	92,61

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	66.000,00
	61.125,00
	92,61

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	66.000,00
	61.125,00
	92,61

	3
	Kapitalni projekt
	K105003
	Modernizacija javne rasvjete
	560.000,00
	555.631,25
	99,22

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	560.000,00
	555.631,25
	99,22

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	132.850,00
	128.496,07
	96,72

	
	Izvor 
	8.1.
	Primici od zaduživanja
	427.150,00
	427.135,18
	100,00

	4
	Kapitalni projekt
	K105004
	Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje
	350.000,00
	111.580,10
	31,88

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	350.000,00
	111.580,10
	31,88

	
	Izvor 
	4.6.7
	Prihodi od zakupa turističkog zemljišta
	350.000,00
	111.580,10
	31,88

	5
	Kapitalni projekt
	K105005
	Supstitucija lampi javne rasvjete
	50.000,00
	48.425,63
	96,85

	
	Odjel 
	1601
	MO UNUTAR NASELJA POREČ
	50.000,00
	48.425,63
	96,85

	
	Izvor 
	4.3.
	Komunalni doprinosi
	50.000,00
	48.425,63
	96,85

	 
	 
	 
	Ukupno:
	1.376.000,00
	1.108.180,16
	80,54



Članak  2.
Rekapitulacija građenja komunalne infrastrukture po pojedinim stavkama iznosi:
	Br.
	Komunalna infrastruktura
	Planirano
	Izvršeno
	Razlika
	Index

	1. 
	NERAZVRSTANE CESTE
	4.131.080,00
	2.852.260,55
	-1.278.819,45
	69,04

	2. 
	JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA
	729.500,00
	242.987,58
	-486.512,42
	33,31

	3. 
	JAVNA PARKIRALIŠTA
	264.000,00
	245.487,91
	-18.512,09
	92,99

	4. 
	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	163.000,00
	102.373,75
	-60.626,25
	62,81

	5. 
	JAVNA RASVJETA    
	1.376.000,00
	1.108.180,16
	-267.819,84
	80,54

	
	UKUPNO:
	6.663.580,00 
	4.551.289,95 
	-2.112.290,05
	68,30


Ukupno utrošena sredstva za realizaciju građenja komunalne infrastrukture iznose 4.551.289,95 EUR.

Članak  3.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Poreča – Parenzo“.

	PREDSJEDNIK

	GRADSKOG VIJEĆA
Elio Štifanić












DOSTAVITI:
1.	Gradonačelnik, ovdje, (KLASA: 024-01/25-01/265)
2.	Upravnom odjelu za komunalni sustav, ovdje, (KLASA: 363-01/23-02/498)
3.	Pismohrana, ovdje.




O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNI OSNOV 
Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20) predstavničkom tijelu podnosi se izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. 

2. OCJENA STANJA
Gradsko vijeće Grada Poreča – Parenzo donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo" broj 19/23, 11/24 i 22/24), kojim je utvrđeno izvršenje poslova građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine. Na temelju izvršenja proračuna Proračuna Grada Poreča – Parenzo za 2024. godinu, potrebno je donijeti i Odluku o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

3. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM
Upravni odjel za komunalni sustav izradio je prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, u kojem je navedeno obrazloženje poslova s konačnim izvršenjem pojedinih troškova po djelatnostima te iskazom financijskih sredstava i izvorima prihoda koji su bili potrebni za ostvarivanje programa. Program je dat po vrstama komunalne infrastrukture, kako ih određuje Zakon. Planirane su nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, javna rasvjeta i groblja s opisom poslova s realizacijom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Program – Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu 6.663.580,00 EUR. Realiziran je u iznosu od 4.551.289,95 EUR odnosno 68,30%. 
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija cesta, nogostupa i putova - ulaganja u sklopu ovog Kapitalnog projekta odnose se na ulaganja u uređenje prometnica po komunalnom doprinosu odnosno obuhvaća izgradnju cesta, nogostupa i puteva na područjima na kojima postoji obveza Grada po izdanim rješenjima za komunalni doprinos. Ulaganja se odnose na 5 izvangradskih mjesnih odbora te mjesne odbor unutar grada. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 75,86% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt: Imovinsko pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina – za ostvarivanje preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture stjecanjem vlasništva u korist Grada Poreča – Parenzo izvršeni su rashodi u vrijednosti od 88,20% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever – tijekom 2015. godine izrađena je projektna dokumentacije i ishođena lokacijska dozvola za novu zonu stambene namjene Finida sjever koja obuhvaća područje između postojećeg naselja Finida, ceste Vodopija - Molindrio, makadamske ceste za Guliće i novoplanirane ceste Facinka- Finida – Gulići. Projekt predviđa izgradnju prometnica i kompletne infrastrukture u 4 faze, a za 1. je fazu ishođena građevinska dozvola. Predvidivi iznosi potreban za izradu dokumentacije te ishođenje preostalih građevinskih dozvola, nije utrošen u cijelosti prema planu budući da su postupci ishođenja građevinskih dozvola su još uvijek u tijeku. Kapitalni projekt je izvršen je u vrijednosti od 27,00% planiranog iznosa. 
Kapitalni projekt: Infrastruktura Servisne zone III – za Servisnu zonu Poreč – područje III je tijekom 2022. godine započela izgradnja prometnica i komunalne infrastrukture. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 97,24% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići - prostorno planskom dokumentacijom definirano je stambeno naselje Srednji Špadići. Za realizaciju infrastrukture kao nužnog preduvjeta za razvoj zone izrađena je idejna projektna dokumentacija te je ishođena lokacijska dozvola. . Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 89,47% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt: Infrastruktura Servisne zone III – tijekom 2022. i 2023. godine izgrađene su glavne prometnice unutar zone, a sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine izrađena je dokumentacije te je u tijeku postupak ishođenja dozvola za izgradnju spojne ceste i odvojka iz Vukovarske ulicu. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 8,75% budući da je plaćanje vezano uz ishođenje akata i vrši se u 2025. godini.
Kapitalni projekt – Raskrižje Vlašića – Vrsarska - na raskrižju ulice Mate Vlašića sa ulicom Tina Ujevića i Vrsarskom ulicom (kod “Remonta”) u tijeku je rekonstrukcija postojećeg raskrižja u kružno. Izrađena je projektna dokumentacija, riješeni imovinsko pravni odnosi, ishođena građevinska dozvola i započeto izvođenje radova. Realizacije tijekom 2024. godine je 24,34%.
Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Saladinka – za prometnice na području UPU Saladinka – Sveti Martin izrađena je projektna dokumentacija te je ishođena građevinska dozvola, a u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Tijekom 2024. godine nije bilo rashoda.
Kapitalni projekt: Prometnica Gornji Špadići – škola Finida – ovim kapitalnim projektom se iz sredstava komunalnog doprinosa izrađena je projektna dokumentacije, ishođena lokacijska dozvola te su izrađeni geodetski elaborati za prometnicu od kružnog raskrižja u Gornjim Špadićima („Rident“) do kružnog raskrižja kod Osnovne škole Finida.Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 49,45%.
Kapitalni projekt – Infrastruktura zone UPU Špadići – za prometnice i infrastrukturu zone UPU Špadići izrađena je projektna dokumentacije, ishođena lokacijska i građevinska dozvola temeljem čega su pokrenuti postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 22,72% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt – Infrastruktura zone Buići – Žbandaj – za infrastrukturu zone Buići – Žbandaj izrađena je projektna dokumentacija, ishođena lokacijska i građevinska dozvola, riješeni imovinsko pravni postupci te izgradnja prometnice i infrastrukture. Realizacije tijekom 2024. godine je 98,58%.
Kapitalni projekt – I.L. Ribara - Somogy – u cilju izgradnje kružnog raskrižja izvršena je prometna analiza te je izrađen idejni projekt, ishođena pravomoćna lokacijska dozvola te izrađen parcelacijski elaborat. Realizacije tijekom 2024. godine je 11,11%.
Kapitalni projekt: Prometnica Bašarinka – Kukci – sredstvima komunalnog doprinosa planirano je asfaltiranje obilazne ceste od Bašarinke prema naselju Kukci za koju je izrađena projektna dokumentacija te ishođena građevinska dozvola. Obzirom da imovinsko pravni odnosi nisu riješeni, tijekom 2024. godine nije bilo rashoda.
Izgradnja prometnica UPU Vergotini – za prometnicu u naselju Vergotini izrađena je projektna dokumentacija  i ishođena lokacijska dozvola. Sredstvima komunalnog doprinosa planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te izgradnja no budući da imovinsko pravni odnosi nisu riješeni, tijekom 2024. godine nije bilo rashoda.
Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja naselja Špadići – u cilju rješavanja odvodnje oborinske odvodnje zatvorenim sustavom izrađena je projektna dokumentacija. Tijekom 2024. godine nije bilo rashoda.
Kapitalni projekt - Oborinska kanalizacija na više lokacija – provedene su potrebne mjere i radnje u cilju rekonstrukcije i dogradnje sustava oborinske odvodnje na lokacijama gdje se pokazalo da postojeća oborinska kanalizacija u potpunosti ne zadovoljava prihvat svih slivnih voda sa tog područja. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 60,78% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Mate Vlašića – u cilju rješavanja odvodnje oborinske odvodnje zatvorenim sustavom izrađena je projektna dokumentacija. Tijekom 2024. godine nije bilo rashoda.
Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja naselja Dračevac – u cilju rješavanja odvodnje oborinske odvodnje zatvorenim sustavom izrađena je projektna dokumentacija, ishođene su potrebne dozvole te izvedeni radove izgradnje u većem dijelu sustava. Zbog imovinsko pravnih prepreka radovi su na dijelu zaustavljeni, što je radi proteka vremena uzrokovalo raskid ugovora sa izvođačem i potrebu pokretanja novog postupka javne nabave radova. Tijekom 2024. godine nije bilo rashoda.
Kapitalni projekt - Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu – izrađena je projektna dokumentacija za ceste, nogostupe i parkirališta, prometni projekti i sl., a sve radi kvalitetnog izvršavanja ostalih stavki. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 67,48% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt - Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu – geodetske usluge neophodne su za izradu projektne dokumentacije, evidentiranje stanja i izvođenje građevinskih radova te su u okviru stavke izrađene posebnih geodetske podloge, snimke stanja, snimke profila, situacije, iskolčenja. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 96,12% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt – Projekt razvoja širokopojasnog pristupa – nakon provedbe potrebnih mjera i radnji prijave projekta i ugovaranja izvršitelja u tijeku je izrada projektne dokumentacije za razvoj mreže. Tijekom 2024. godine nije bilo rashoda.
Kapitalni projekt – Evidentiranje nerazvrstanih cesta – sukladno zakonskoj obvezi kontinuirano se provode aktivnosti evidentiranja nerazvrstanih cesta Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 78,87% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt – Izrada evidencija komunalne infrastrukture – Tijekom 2024. godine nije bilo rashoda za realizaciju kapitalnog projekta.
Kapitalni projekt – Rekonstrukcija D 302 – ulaz Varvari – za potrebe rekonstrukcije raskrižja državne ceste D 302 i lokalne ceste L 50088,  na ulazu u naselje Varvari, u kružno raskrižje, izrađen je idejni projekt, ishođena lokacijska dozvola te izrađeni parcelacijski elaborati za rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta. Kapitalni projekt je realiziran u vrijednosti od 63,63 % planiranog iznosa.
Kapitalni projekt – Kružno raskrižje Mauro Gioseffi –postojeće raskrižje ulica M. Gioseffi, I. Andrića, A. Šantića i T. Ujevića rekonstruirano je u raskrižje s kružnim tokom prometa.. Kapitalni projekt je realiziran u vrijednosti od 90,62 % planiranog iznosa.
Kapitalni projekt – Raskrižje Centar V – izvedeni su radovi izgradnje novog ulaza na dijelu Partizanske ulice (Centar V) u vrijednosti od 95,94% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt – Rekonstrukcija ceste Bašarinka – Červar – iz prihoda od komunalnog doprinosa izvršeni su radovi rekonstrukcije lokalne ceste od kružnog raskrižja Bašarinka do Červara. Kapitalni projekt je realiziran u vrijednosti od 100,00 % planiranog iznosa.
Kapitalni projekt – Izgradnja prometnice UPU Kukci – u cilju izgradnje prometnica na području UPU dijela naselja Kukci izrađena je idejna projektna dokumentacija u cilju ishođenja lokacijske dozvole, a kapitalni projekt je realiziran u vrijednosti od 49,58% planiranih sredstava.
Kapitalni projekt – Dogradnja prometnice Kate Pejnović – sredstva komunalnog doprinosa planirana su za izradu projektne dokumentacije za dogradnju ulice Kate Pejnović u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom. Tijekom 2024. godine nije bilo rashoda.
Kapitalni projekt – Izgradnja dijela Medulinske ulice – sredstva komunalnog doprinosa planirana su za sredstva za izradu projektne dokumentacije za dogradnju Medulinske ulice u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom. Tijekom 2024. godine nije bilo rashoda.
Kapitalni projekt – Rekonstrukcija Trga Marafor –  u cilju rekonstrukcije trga Marafor i okolnih ulica izrađen su konzervatorski elaborat i idejni projekt te je ishođena lokacijska dozvola. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 16,47% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt – Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu – u zadnjem kvartalu 2024. godine, započeti su radovi na rekonstrukciji Pučkog trga, a realizacija u 2024. godini je u vrijednosti od 34,55% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt – Pješačko – biciklistička staza Nova Vas – Kukci – u cilju izgradnje pješačko biciklističke staze od kružnog raskrižja Kukci, duž županijske ceste do naselja Nova Vas, ishođene su lokacijska i građevinska dozvola te su izrađeni parcelacijski elaborati temeljem kojih su pokrenuti postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Realizacija iznosi 1,90%.
Kapitalni projekt – Uređenje trga mate Balota – tijekom 2022. godine izrađeno je idejno rješenje uređenja centralnog dijela naselja Mate Balota. Rashoda u 2024. godini nije bilo.
Kapitalni projekt – Pješačko biciklistička staza Bašarinka – Veli Maj – u cilju izgradnje pješačko biciklističke staze koja će povezivati naselja Bašarinka i Veli Maj izrađena je projektna dokumentacija te pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole. Tijekom 2024. realizacija je 40% planiranog iznosa..
Kapitalni projekt – Pješačko biciklistička staza Žbandaj Radmani – u cilju izgradnje pješačko biciklističke staze koja će povezivati naselja Žbandaj i Radmani izrađena je projektna dokumentacija, ishođena lokacijska dozvola te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta te izrada glavnih projekata. Kapitalni projekt je realiziran sa 69,04%.
Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Mornarica  - u cilju izgradnje pješačko biciklističke staze od kružnog raskrižja Zelena laguna do granice sa Općinom Funtana, koja obuhvaća i dionice uz kružno raskrižje Mornarica ispred vodenog parka izrađena je projektna dokumentacija,, ishođena lokacijska dozvola te su izrađeni parcelacijski elaborati u cilju rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta. Tijekom 2024. nije bilo rashoda.
Kapitalni projekt - Uređenje gradskih plaža – aktivnost uređenja plaža koje su u nadležnosti Grada Poreča - Parenzo izvršena je u vrijednosti od 95,23% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt – Parkiralište u Ulici B. Valenti – u cilju rješavanja pitanja parkiranja na dijelu ulice B. Valenti izgrađeno je novo parkiralište i pristupne prometnice. Realizacija stavke je 99,79%.
Kapitalni projekt – Parkiralište Gulići – Žminjska ulica – sukladno planskoj dokumentaciji planira se izrada projektne dokumentacije u cilju izgradnje parkirališta za potrebe stanovnika naselja. Tijekom 2024. nije bilo rashoda.
Kapitalni projekt – Parkiralište Vranići - Tinjanska ulica – sukladno planskoj dokumentaciji planira se izrada projektne dokumentacije u cilju izgradnje parkirališta za potrebe stanovnika naselja. Realizacija stavke je 19,93%.
Kapitalni projekt - Nabava igrala za dječja igrališta  - tijekom 2024. godine nije bilo rashoda budući je postupak javne nabave za nabavu roba ponavljan tri puta pa je ugovor o nabavi zaključen krajem 2024. godine, a posljedično je fakturiranje prenijeto u 2025. godinu..
Kapitalni projekt - Uređenja po naselju - komunalne akcije - ovim kapitalnim projektom riješeni su neki od prioriteta mjesnih odbora. Izvršenje je u vrijednosti od 78,14% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt – Teretane na otvorenom – u cilju poticanja rekreacije i zdravih životnih navika postavljene su sprave za vježbanje na otvorenom prostoru. Realizacija je 97,23%.
Kapitalni projekt: Uređenje sportskog igrališta St. Vergotini – za uređenje sportskog igrališta izrađena je projektna dokumentacija, ishođena lokacijska dozvola te izrađen parcelacijski elaborat u cilju rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta. Tijekom 2024. godine realizirano je 47,88% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt – Izgradnja javne rasvjete podrazumijeva izgradnja postrojenja JR na područjima gdje proizlazi obveza gradnje na temelju komunalnog doprinosa. Ulaganje se odnosi na 5 vanjskih mjesnih odbora te mjesne odbore unutar grada. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 94,69% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt - Rekonstrukcija JR u Červar Porat - naselje Červar Porat prilikom gradnje, izgrađeno je kao turističko rezidencijalno naselje. Tijekom godina, isto je djelomično promijenilo namjenu u prostor sa stalnim boravkom mještana Červar Porta. Budući da je od izgradnje naselja prošlo 40-ak godina, instalacije JR su dotrajale što se pokazalo i Elaboratom postojećeg stanja postrojenja JR naselja Červar Porat te Izvješćem o energetskom pregledu. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 92,61% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete – temeljem zakonskih odredbi tijekom 2020. godine započeti su radovi modernizacije javne rasvjete koji uključuju zamjenu živinih rasvjetnih tijela ekološki prihvatljivim i energetski učinkovitima lampama. Realizacija ovog projekta predviđa nastavak aktivnosti kroz program HBOR-a „Investicije javnog sektora“ uz subvenciju kamate, a svjetiljke su zamijenjene led tehnologijom u naseljima Bolnica, Vranići, Gulići, u zoni Pical i oko ulice Massa Lombarda, u naselju Mate Balote, dijelu Vlašićeve ulice, te u dijelu Poreč jug, odnosno Novo naselje i Brulo. Tijekom 2024. godine realizirano je 99,22% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt – Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje -  stavkom su planirana sredstva za realizaciju rekonstrukcije dotrajalog sustava javne rasvjete Obale dr. A. Šonje. Tijekom 2024. godine realizirano je 31,88% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt – Supstitucija lampi javne rasvjete –izvršeno je ponovno postavljanje lampi koje su zamijenjene u projektu modernizacije javne rasvjete, na drugim lokacijama. Tijekom 2024. godine realizirano je 96,85% planiranog iznosa.
Kapitalni projekt – Modernizacija semafora kod INE – izvršena je zamjena semaforske opreme te prilagodba elemenata raskrižja. Tijekom 2024. godine realizirano je 96,85% planiranog iznosa.

4. POSLJEDICE PROIZAŠLE DONOŠENJEM OVE ODLUKE
Poštivanje zakonske regulative navedene u točci 1. ovog obrazloženja.

5. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA
Sredstva za provođenje Programa građenja komunalne infrastrukture bila su osigurana u  Proračunu Grada Poreča - Parenzo za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.
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