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1. UVOD 
 

U skladu s odlukama tijela Grada Poreča (Gradsko vijeće, 
Gradonačelnk) i suradnji sa Lučkom upravom Poreč, priprema se Program 
uređenja gradske rive i akvatorija luke grada Poreča – uz povijesnu jezgru 
i centar grada, središnji prostor grada Poreča, lokacije od osobitog 
značaja za razvitak grada Poreča iz prostornih, urbanističkih, prometnih, 
gospodarskih i drugih razloga. 

 
Osnovno obilježje svakog grada na moru je odvijanje života na 

gradskoj rivi, koji se dalje širi na unutarnje ulice i trgove. Iako bi se 
uslijed takve predispozicije očekivalo drukčije, sadašnje stanje 
karakterizira odvijanje "određenog" života (više ili manje planiranog) u 
ljetnim mjesecima i totalnog "mrtvila" u zimi.  

Područje gradske rive je s turističkog i povijesnog aspekta 
izuzetno privlačno, ali mu istovremeno nedostaju kvalitetni sadržaji, 
uređenje i ponuda koji bi tijekom cijele godine privlačili kako građane 
grada Poreča, tako i povremene posjetitelje (turiste, izletnike). 

 
Revitalizacija grada i gradske rive, te uređenje i zaštita 

akvatorija, izuzetno su kompleksna pitanja i zahtijevaju interdisciplinaran 
pristup, gdje je prostorni aspekt samo jedan od segmenata. Isto tako, 
revitalizacija gradske rive i uređenje akvatorija  mogu biti samo produkt 
djelovanja svih nivoa vlasti /državne, regionalne i lokalne/, kao i vlasnika i 
korisnika otvorenih /javnih/ i zatvorenih /poslovnih i drugih/ prostora. 

 
Tijekom posljednjih nekoliko godina, u sklopu pripremnih radova za 

uređenje i izgradnju, proveden je i provodi se niz aktivnosti kako od 
strane Grada Poreča, tako i od Lučke uprave. 

U segmentu ovlasti i obveza koje ima Grad Poreč, program se 
priprema u koordinaciji sa Lučkom upravom Poreč, dok se ostali resori 
uključuju prema vrsti zadatka i problematici koja se rješava.  

 
Ova Informacija ima za cilj sačiniti pregled dosadašnjih aktivnosti, 

aktivnosti u tijeku, kao i daljnjih aktivnosti i mogućih koraka u provedbi. 
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2. NAČELA I CILJEVI 
 
Osnovna načela u pripremi ovog Programa su : 

- održivi razvoj i racionalno korištenje i zaštita prostora,  
- zaštita integralnih vrijednosti prostora i unapređenja 
okoliša,   
- osiguranja boljih uvjeta uređenja i korištenja. 

Ciljevi koji se žele postići su slijedeći : 
- kvalitetno urbano uređenje gradske rive i  
- zaštita akvatorija, 
- integracija raznih namjena : 

- gospodarstvo, 
- turizam,   
- kultura,  
- javni prostori, 
- promet /kopneni, pomorski/.  

 
 

3. OBUHVAT 
 

Područje obuhvata Programa je područje Gradske rive u Poreču u 
opsegu svoje geometrijske logike sa neposrednim građevinama u kontaktu i 
pripadajućim akvatorijem /južne/ gradske luke. 
 
 

4. PRIPREMNI RADOVI - izvršeni 
 

4.1. Prethodni radovi 
 
U svrhu izrade programske, prostorno – planske i projektne 

dokumentacije izrađeni su : 
- geodetsko – katastarska podloga područja gradske rive, 
- batimetrijska podloga akvatorija južne gradske luke.   
U sklopu Master plana turizma – cluster Poreč, kojeg je izradio 

THR Barcelona, obuhvaćen je i prostor gradske rive, odnosno akvatorija 
luke Poreč.  

 
4.2. Konzervatorska podloga 
 
Konzervatorska podloga za područje gradske rive izrađena je 2004. 

Godine. Izrađivač je Konzervatorski odjel u Puli. 
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Konzervatorska podloga obuhvaća povijesni razvoj, opis postojećeg 
stanja, identifikaciju i valorizaciju najvažnijih elemenata u prostoru, 
obvezujuće uvjete, te prijedloge mogućih rješenja zaštite i uređenja. 

 
 

 
 
 
4.3. Gradska riva – Natječaj za izradu urbanističkog rješenja  
 
Natječaj za izradu urbanističkog rješenja Gradske rive u Poreču 

proveden je 2006. godine.  
Natječaj su proveli Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša i Društvo arhitekata Istre /DAI-SAI/. 
Cilj Natječaja bio je dobivanje kvalitetnog idejnog urbanističkog 

rješenja koje će poslužiti kao valjana stručna podloga za izradu 
prostorno-planske i projektne dokumentacije za gradnju i uređenje. 

Na Natječaj je pristiglo 11 natječajnih radova. 
Ocjenjivački sud nije dodijelio prvu nagradu, ali je utvrdio 

Preporuke i sugestije :.  
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- ocjenjuje se da se niti jedan predloženi rad ne može preporučiti 
za realizaciju u cijelosti, 

- ocjenjuje se da niti jedan rad nije cjelovito riješio prometni 
sustav i zaštitu i uređenje akvatorija, stoga se tim elementima u daljnjim 
aktivnostima treba posvetiti posebna pažnja, 

- ocjenjuje se da predložene intervencije u prostoru, kao i novu 
izgradnju treba uskladiti sa potrebama Grada, što bi u konačnici i 
osiguralo ukupno uređenje obalnog prostora, 

- predlaže se pokretanje izrade detaljnog plana uređenja i studije 
utjecaja na okoliš u skladu s važećim pripisima, 

- predlaže se da se, iz nagrađenih radova, kroz izradu detaljnog 
programa za izradu detaljnog plana uređenja, akceptiraju najkvalitetniji 
prijedlozi. 
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4.4. Maritimna studija luke Poreč 
 
Maritimna studija luke Poreč izrađena je 2006. godine. Izrađivač 

je MareCon d.o.o. Rijeka. 
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Osnovni cilj Studije je utvrditi mogućnosti i načine prihvata i veza 
brodova i brodica u luci Poreč, te meteorološke i oceanografske uvjete kao 
i mjere sigurnosti. Studijom se predlaže mogući režim plovidbe u cijelom 
akvatoriju.  

 

 
 
 
4.5. Studija vjetrovalnih karakteristika akvatorija grada Poreča 
 
Studija vjetrovalnih karakteristika akvatorija grada Poreča 

izrađena je 2008. godine. Izrađivač je Građevinski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu.  

Osnovni cilj Studije je dobivanje realnog uvida u vjetrovalnu klimu, 
posebno valnih karakteristika šireg područja akvatorija južno i sjeverno 
od povijesne jezgre grada Poreča.  

Temeljem saznanja o vjetrovanoj klimi analizira se utjecaj 
postojeće izgradnje kao i mogućih obalnih i otočnih zahvata u budućnosti.  

Proračunom valnog polja, te numeričkim modelom za razne 
kombinacije izgrađenosti, dobivene su realne kombinacije za 
zadovoljavanje kriterija upotrebe novih sadržaja u tom prostoru.  
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4.6. Studija dugoročnog razvoja luke Poreč 
 
Studija dugoročnog razvoja luke Poreč izrađena je 2008. godine. 

Izrađivač je Institut za turizam Zagreb. 
Osnovni cilj Studije je definirati dugoročno održiv razvoj luke 

Poreč u gospodarskom, društvenom i prostornom smislu. 
Taj krovni cilj obuhvaća : 
- osiguranje rasta ponude lučkih kapaciteta prema načelima 

prostorne mogućnosti i održivosti, 
- očuvanje atraktivnih vizura i integracija luke u gradski prostor, te 

podizanje turističke atraktivnosti, 
- maritimnu zaštitu, 
- razvojni kontinuitet. 
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4.7. Koncept uređenja gradske rive  
 
Koncept uređenja gradske rive izrađen je 2011. Godine. Izrađivač 

ke URBIS-72 d.d.iz Pule. 
Osnovni cilj Koncepta je, temeljem analize svih prethodnih radova,  

utvrditi postojeće stanje i potencijal pojedinih dijelova rive, te predložiti 
moguća rješenja uređenja.  

Na temelju predloženog koncepta i detaljne rasprave o njemu, 
predložiti Program uređenja i definirati potrebne zahvate po fazama.,   
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5. PRIPREMNI RADOVI – u tijeku 

 
U svrhu pripreme uređenja i izgradnje, a sukladno važećim 

propisima u tijeku je izrada : 
- prostorno – programske osnove za izradu studije utjecaja na 

okoliš, 
- studije utjecaja na okoliš, 
- projektne dokumentacije za pojedine zahvate u prostoru 

/sanacija lukobrana i dr./ 
 
 

6. DALJNJI KORACI 
 

U skladu sa dosad provedenom pripremom, daljnji koraci u pripremi 
Programa su : 

- dovršetak radova i postupaka koji su u tijeku, 
- provedba javne rasprave o uređenju gradske rive i akvatorija 

gradske luke, 
- utvrđivanje cjelovitog Programa uređenja i Plana provedbe, 
- izrada prostorno – planske dokumentacije, 
- izrada projektne dokumentacije,  
- provedba Programa uređenja po fazama.  


