



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO -
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Upravni odjel za komunalni sustav
Odsjek za operativu komunalnog sustava**

KLASA: 011-01/15-01/50
URBROJ: 2167/01-05/03-15-2
Poreč - Parenzo, 03.07.2015.

GRAD POREČ - PARENZO
Gradsko vijeće

-ovdje-

PREDMET: Vijećničko pitanje, gđin Eugen Stanissa
- odgovor, dostavlja se.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo, održanoj dana 28. svibnja 2015. godine, vijećnik Eugen Stanissa postavio je slijedeće pitanje:

“Molim vas da upoznate Gradsko vijeće sa trenutnim stanjem svih pokrenutih investicija – radova koji se trenutno odvijaju u gradu, te o tome kako napreduju ti radovi i koji su rokovi dovršetka istih.“

Na postavljeno pitanje daje se slijedeći odgovor:

Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča – Parenzo provodi aktivnosti predviđene Proračunom Grada Poreča – parenzo za 2015. godinu, Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu i Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu sukladno odredbama posebnih zakona i pozitivnih propisa.

U tijeku je provođenje niza aktivnosti, a kratak pregled važnijih dat je u tabelarnom prikazu koji se prilaže. Stojim na raspolaganju uvaženom vijećniku za sve ostale potrebne informacije vezano za pojedine aktivnosti koje su u tijeku ili su planirane za naredna razdoblja.

S poštovanjem

Pročelnik

Marino Poropat mag.ing.aedif.

Prilog: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana – ovdje.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI KOJE SU U TIJEKU

red.br.	Naziv investicije	Faza radova	Predviđeni rok završetka
1	2	5	6
1	Sanacija i uređenje dijela parternog popločenja na obali dr. A. Šonje u Poreču – Parenzo u 2015. godini	Dovršeno	15.07.2015.
2	Izrada energetskog pregleda javne rasvjete na području JLS Grada Poreča – Parenzo u 2014.-2015. godini	Završna	15.07.2015.
3	Izgradnja javne rasvjete u naselju Baderna	Završna	15.07.2015.
4	Održavanje, sanacija i dogradnja dijela NN postrojenja za priključke kioska, štandova i klupčica na području JLS Grada Poreča – Parenzo u 2015. godini	Kontinuirano	31.12.2015.
5	Održavanje postrojenja javne rasvjete na području Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2013. do 2015. godine (3 godine)	Kontinuirano	31.12.2015.
6	Provedba programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Poreča – Parenzo u 2015. godini	Kontinuirano	31.12.2015.
7	Nogostup Materada Mali Maj	U tijeku	20.07.2015.
8	Nerazvrstana prometnica u Vrvarima (kod vrtića)	U tijeku	10.07.2015.
9	Nerazvrstana prometnica Rakovci (južni dio naselja)	U tijeku	10.07.2015.
10	Nerazvrstana prometnica Ladrovići - Ružići	U tijeku	27.07.2015.
11	Nerazvrstana prometnica Vržnaveri	U tijeku	10.07.2015.
12	Nerazvrstana prometnica Vržnaveri	U tijeku	10.07.2015.
13	Farbanje dječjih igrala na lokacijama Poreč - jug, M. Lombarda i M. Balota	U toku	20.07.2015.
14	Sanacija oštećenih drvenih elemenata klupa	U toku	01.08.2015.
15	Izrada zaštitne ograde u N.Vasi	U toku	15.08.2015.
16	Sanacija igrala na dječjim igralištima	U toku	01.08.2015.
17	Ugradnja automatskog navodnjavanja na kružnom raskrižju DC-75 i ul. Ž.Somogy	Završna	05.07.2015.
18	Ugradnja automatskog navodnjavanja i formiranje travnjaka na kružnom raskrižju DC-75 i ulaza u naselje Finida	Završna	05.07.2015.

19	Ugradnja automatskog navodnjavanja i formiranje travnjaka na kružnom raskrižju DC-75 i uliceŠ padići	Završna	05.07.2015.
20	Glavni kolektor Poreč sjever sa CS Vinarski podrum i Materada - rekonstrukcija, Etapa B: mikrotunel	U tijeku / Pauza	2016 godina (pauza od 30.06. do 30.09.2015. godine)
21	„Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Radmani – glavni kolektor“ i „Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Radmani – kanalizacijska mreža naselja“	U tijeku / Pauza	2016 godina (pauza od 30.06. do 30.09.2015. godine)
22	„Kanalizacijski sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda glavnog kolektora naselja Valkarin, Musalež i St. Diklić“	U tijeku / Pauza	2016 godina (pauza od 30.06. do 30.09.2015. godine)
23	„Kanalizacijska mreža naselja Kadumi, Poreč“	U tijeku / Pauza	2016 godina (pauza od 30.06. do 30.09.2015. godine)
24	„Kanalizacijska mreža naselja Buići, Poreč“	U tijeku / Pauza	2016 godina (pauza od 30.06. do 30.09.2015. godine)
25	„Kanalizacijski sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Radoši s područja aglomeracije Poreč - sjever“	U tijeku / FAZA 1	2016 godina
26	„Kanalizacijska mreža u sklopu sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Žbandaj, Poreč“	U tijeku / Pauza	2016 godina (pauza od 30.06. do 30.09.2015. godine)
27	„Kanalizacijska mreža u sklopu prikupljanja i odvodnje naselja Mugeba, Poreč“	U tijeku / FAZA 1, dio FAZE 2 i FAZA 3	2016 godina
28	„Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Gulići u Poreču“	U tijeku / Pauza	2016 godina (pauza od 30.06. do 30.09.2015. godine)
29	„Kanalizacijska mreža naselja Varvari“	U tijeku / Pauza	2016 godina (pauza od 30.06. do 30.09.2015. godine)
30	„Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda kanalizacijske mreže naselja Musalež“	U tijeku / Pauza	2016 godina (pauza od 30.06. do 30.09.2015. godine)
31	„Kanalizacijska mreža naselja Kukci“	U tijeku / Pauza	2016 godina (pauza od 30.06. do 30.09.2015. godine)