



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTA' DI POREČ - PARENZO**

Upravni odjel za opću upravu i
gospodarstvo

Odsjek za javnu nabavu

KLASA: 406-09/19-03/28
URBROJ: 2167/01-19/24-19-6
Poreč - Parenzo, 26. kolovoza 2019.

PREDMET NABAVE: OBORINSKA KANALIZACIJA U SERVISNOJ ZONI III U POREČU

Ev.broj nabave: 76-MV/19

-zainteresiranim gospodarskim subjektima-

ODGOVORI I POJAŠNJENJA DOKUMENTACIJE O NABAVI

Temeljem upita gospodarskog subjekta – pitanje broj 1.

U skladu s točkom 2. Poziva za dostavu ponuda (Postupak jednostavne nabave – javno prikupljanje ponuda - Oborinska kanalizacija u servisnoj zoni III u Poreču - 45232411-6 Radovi na izgradnji cijevi za odvod otpadnih voda - Evidencijski broj nabave: 76/19) dostavljamo zahtjev za izmjene točke 10. Roka izvođenja radova (trajanja roka) sa 20 kalendarskih dana na 45 kalendarskih dana.

Obrazloženje:

Navedene radove nije moguće izvesti u 20 dana zbog tehničkih razloga (osiguranje dobave materijala na gradilište, poštivanje tehničkih propisa i postupka izvođenja radova) sve u odnosu na predviđeni obuhvat. Optimalno vrijeme izvođenja bilo bi 60 kalendarskih dana ali smo zbog shvaćanja žurnosti roka, voljni izvršiti dodatno angažiranje operative, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji ponuditelji.

Daje se sljedeći odgovor:

Zbog žurnosti predmeta nabave primorani smo maksimalno skratiti rok nabave za predmetne radove. Angažmanom većeg obima operative moguće je izvesti tražene zemljane radove u danom roku.

Prema informacijama kojima raspolažemo dobava materijala za oborinsku kanalizaciju je moguća unutar roka od 8 dana te ako se ista naruči usporedno s početkom radova moguće je izvesti radove u ostavljenom roku. Stoga nije potrebno mijenjati natječajnu dokumentaciju kako bi produžili rok izvođenja radova.

Stručno povjerenstvo Naručitelja

Dostaviti:

1. Svima objavom putem www.porec.hr,
2. Pismohrana, ovdje.